

к Паспорту доступности объекта и услуг № _____

Дата формирования «19» июня 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа управления Михаил Кукушкин

Александр Блюм (И.А. Блюм)

«21» июня 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

Сергей (И.И. Сергеев)

«19» июня 2017 г.



План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

ГБУК АО «Северный хор»

Наименование объекта

г. Архангельск, ул. Тимме д. 21, корпус 3

Адрес

№ № п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»): - Заказ проекта автостоянки с местами для инвалидов по СП 59.13330.2012 с согласованием в ГИБДД, размещение знаков, принятых ГОСТ Р 52289 и ПДД;	Все Все	(2 этап) 2017-2030гг При наличии финансирования	Не установлено	

	<ul style="list-style-type: none"> - Разработка сметы для ремонта покрытия пешеходных путей; - Разработка сметы для ремонт поверхности ступеней; - Заказать проектно-сметную документацию реконструкции кассы для приобретения билетов для инвалидов; -Разработать проектно-сметную документацию для реконструкцию туалета для инвалидов; 	<p style="text-align: center;">Все</p> <p style="text-align: center;">К</p> <p style="text-align: center;">К, О, С</p>			
2	<p>Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «Б»):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ремонт асфальтового покрытия с переносом бортового камня для устройства автостоянки; - Провести реконструкцию кассы для приобретения билетов для инвалидов; - Провести реконструкцию туалета для инвалидов; 	<p style="text-align: center;">Все</p>	<p>(3 этап) 2017-2030гг При наличии финансирования в рамках капитального ремонта</p>	Не установлено	
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)	<p style="text-align: center;">Все</p>	<p>(1, 2 этапы)</p>	<p style="text-align: center;">Закупки</p> <p>№0324200023817000003 поставка оборудования для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (универсального гусеничного лестничного подъемника в комплекте с платформой для подъемника с пандусом)</p> <p>№0324200023817000004 поставка и монтаж индукционной системы для слабослышащих</p> <p>Даты котировочных заявок с 26.06.2017 по 05.07.2017</p>	
3.1	По территории объекта				
3.1.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ремонт асфальтового покрытия с переносом бортового камня для устройства автостоянки; 	<p style="text-align: center;">Все</p>	<p>(2 этап)</p>	Не установлено	

	<p>-Замена покрытия пешеходных путей;</p> <p>-Ремонт поверхности ступеней;</p> <p>-Установка дополнительных разделительных поручней, замена поручней в соответствии с ГОСТ Р 51261-99;</p> <p>- Установка контрастной и тактильной информации (лента, плитка) на пути движения к входу в здание и на лестницах;</p> <p>-Установить кнопку вызова персонала перед Лестницей 2 (наружная на плане б) на уровне досягаемости инвалидов на коляске, обозначить место нахождения кнопки;</p>	<p>Все</p> <p>Все</p> <p>Все</p> <p>С</p> <p>Все</p>	<p>2017-2030гг</p> <p>При наличии финансирования в рамках капитального и текущего ремонта</p>		
3.1.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p>- Закупка гусеничного наружного лестничного подъемника организовать помощь со стороны персонала;</p> <p>- Заказ информационного стенда об ОСИ с дублированием рельефными знаками (2шт.);</p> <p>- Закупка контрастной и тактильной информации (лента, плитка) на пути движения к входу в здание и на лестницах;</p> <p>- Закупка разделительных поручней, замена поручней в соответствии с ГОСТ Р 51261-99;</p> <p>- Закупить кнопку вызова персонала;</p>	<p>К</p> <p>Все</p> <p>С</p> <p>Все</p> <p>Все</p>	<p>2017-2030гг</p> <p>При наличии финансирования (2 этап)</p>	Не установлено	
3.2	По входу в здание				
3.2.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p>- Установка контрастной и тактильной информации (лента, круги, плитка) перед входом в здание, на прозрачной части дверного полотна, вокруг колонн;</p>	<p>С</p>	<p>2017-2030гг</p> <p>При наличии финансирования в рамках</p>	Не установлено	

	- Установка доводчика, к-ый держит дверь 5сек;	К, О, С	текущего ремонта (2 этап)		
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - Закупка контрастной и тактильной информации (лента, круги, плитка); - Заказ информационного стенда об ОСИ с дублированием рельефными знаками на дверное полотно (1шт.); - Приобретение доводчика, к-ый держит дверь 5сек;	С Все К, О, С	2017-2030гг При наличии финансирования (2 этап)	Не установлено	
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: - Установка контрастной и тактильной информации (лента, плитка) вокруг колонн, информационных табличек; - Один пролет стойки в гардеробе опустить ниже до 0,8м; -Огородить и обозначить место для собаки-проводника; -Установить сигнализацию с визуальным оповещением и тактильные знаки эвакуации;	С К С Г, С	2017-2030гг При наличии финансирования в рамках текущего ремонта (2 этап)	Не установлено	
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - Закупка контрастной и тактильной информации (лента, плитка), информационные таблички на путях движения внутри здания (зрительный зал, гардероб, туалет); - Приобрести подстилку и миску для собаки-поводыря, заказать табличку для обозначения места собаки-поводыря; - Приобрести инвентарный пандус;	С С К, О-н	2017-2030гг При наличии финансирования (2 этап)	Не установлено	

	- Приобрести сигнализацию с визуальным оповещением и тактильные знаки эвакуации;	Все			
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: - Провести реконструкцию кассы для приобретения билетов для инвалидов; - Установить: стационарную индукционную систему и систему тифлокомментирования; - Выделить и обозначить соответствующими знаками места для инвалидных кресел (размеры каждого места не менее 1,25 x 0,85 м) 4 места;	К С, Г К	2017-2030гг При наличии финансирования в рамках капитального и текущего ремонта	Не установлено	
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - Закупить: стационарную индукционную систему и систему тифлокомментирования;	С, Г	2017-2030гг При наличии финансирования	Не установлено	
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: - Провести реконструкцию туалета для инвалидов; - Нанести контрастную и тактильную направляющие к унитазу и раковине; - Установить кнопку вызова персонала; - Установить устройства креплений для костылей и трости;	К, О, С С Все О, С	2017-2030гг При наличии финансирования в рамках капитального и текущего ремонта (3 этап)	Не установлено	

	- Установить поручни у унитаза и раковины;	К, О, С			
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: - Закупить устройства креплений для костылей и трости; - Закупить поручни для установки их у унитаза и раковины; - Приобрести контрастную и тактильную направляющие к унитазу и раковине; - Приобрести кнопку вызова персонала;	О, С К, О, С С Все	2017-2030гг При наличии финансирования (3 этап)	Не установлено	
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов		1,2 этапы		
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все	1,2 этапы		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	1,2 этапы		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	1,2 этапы		

3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все	1,2 этапы		
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все	1,2 этапы		
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту:	Все	(1 этап) Согласование с муниципальными органами;		
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:	Все	(1 этап) Согласование с муниципальными органами		

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К, О, С	(1 этап) По потребности 2017-2030гг		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам: - приказ О назначении ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных граждан; - приказ Об утверждении Политики обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объекта и предоставляемых услуг; - приказ Об утверждении Программы обучения персонала по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности объекта и услуг для	Все	(1 этап) IV квартал 2016г I-II квартал 2017г	Локальные документы	Ответственный сотрудник за организацию работы по ДС

	инвалидов; - приказ О создании комиссии по обеспечению доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в учреждении.				
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все	(1 этап) III квартал 2017г	Локальные документы	Специалист по кадрам
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета): - Обеспечить план инструктажа, журнал учета инструктажа	Все	(1 этап) По потребности 2017-2030гг	Локальные документы	Ответственный сотрудник за организацию работы по ДС
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках): - Разработать индивидуальные памятки о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг;	Все	(1 этап) Июнь 2017г		Ответственный сотрудник за организацию работы по ДС, специалист отдела по общественным связям, рекламе и информации
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика: - Допустить на ОСИ сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап) По потребности 2017-2030гг		
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	Не предоставляется			
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	Не предоставляется			

4	<p>Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разместить на сайте (создать новый раздел) паспорт доступности и сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН; - Организовать услугу - онлайн-касса на сайте учреждения; - Организовать говорящую версию сайта; 	<p>Все</p> <p>Все</p> <p>С</p>	<p>(1 этап)</p> <p>Июнь 2017г</p> <p>По возможности 2017-2030гг</p>		
---	---	---	---	--	--

- мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)


Представитель общественного объединения инвалидов:

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

**Региональная общественная организация
Архангельская областная организация
Всероссийского Общества Инвалидов**

Название организации
помощник председателя на общественных началах

Координаты для связи **89115517458**

 (Макарова Татьяна Германовна)

Фамилия, Имя, Отчество

Дата согласования « 19 » июня 20 17 г.

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий